

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông;
- UBND các xã biên giới¹.

Thực hiện Công văn số 7733/VPCP-KGVX ngày 05/8/2026 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5049/BGDĐT-KHTC ngày 31/7/2026, Báo cáo số 1611/BC-BGDĐT ngày 06/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1636-CV/VPTU ngày 06/8/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (có gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã biên giới; các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7733/VPCP-KGVX ngày 05/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 11653/BXD-GĐ ngày 27/7/2026 của Bộ Xây dựng và Công văn số 9597/UBND-CNXD² ngày 25/5/2026, Công văn số 15020/UBND-CNXD³ ngày 23/7/2026, Công văn số 15616/UBND-CNXD⁴ ngày 30/7/2026, Thông báo kết luận số 369/TB-UBND ngày 07/8/2026⁵ của Chủ tịch UBND tỉnh.

¹ Bao gồm 16 xã: Mường Chanh, Quang Chiêu, Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Thanh, Tam Lư, Mường Min, Sơn Điện, Hiền Kiệt, Yên Khương, Bát Mọt.

² Về việc triển khai thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

³ Về việc triển khai thực hiện Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

⁴ Về việc triển khai Công văn số 11653/BXD-GĐ ngày 27/7/2026 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

⁵ Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị giao ban trực tuyến tiến độ thực hiện 16 dự án trường nội trú liên cấp TH&THCS cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

2. Giao chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông) tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, hoàn thành và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó:

- Huy động, bố trí nhân công, máy và thiết bị thi công, vật liệu xây dựng và các điều kiện cần thiết khác để tăng ca, kíp (3 ca, 4 kíp), thi công liên tục 24/24 giờ trên công trường.

- Rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn, đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà thầu trên địa bàn để có phương án ưu tiên, hỗ trợ, tập trung dồn các nguồn lực, điều chuyển nhân công có tay nghề và máy, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng từ các dự án khác (có nhân lực và máy, thiết bị thi công dồi dào hơn) hỗ trợ thi công hoàn thành các trường đúng thời hạn; không để xảy ra tình trạng thiếu hoặc không có nhân công có tay nghề, nhất là thi công trong giai đoạn hoàn thiện.

- Có phương án phân chia các phần việc hợp lý, tránh trường hợp một hoặc một số ít nhà thầu phải thi công khối lượng lớn trong cùng thời điểm ở nhiều hạng mục, không đáp ứng về mặt thời gian. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình và thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

3. Chuẩn bị các điều kiện khánh thành đồng loạt và vận hành các trường sau đầu tư; công tác tuyển sinh

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Chuẩn bị phương án/kế hoạch tổ chức để khánh thành đồng loạt các trường khởi công năm 2025 vào ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, ngày 05/9/2026 theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện đầy đủ các điều kiện để bảo đảm 100% các trường đã khởi công năm 2025 đưa vào vận hành, hoạt động hiệu quả ngay sau đầu tư, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, bao gồm: Kế hoạch tuyển sinh; cơ sở vật chất học tập, nội trú, bán trú; phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bảo đảm điện, nước sạch, hạ tầng số; kế hoạch/phương án bố trí, phân bổ nguồn lực, kinh phí hoạt động thường xuyên,...

- Bảo đảm việc tuyển sinh, xác định nhu cầu nội trú rõ ràng, minh bạch, ưu tiên những trường hợp học sinh xa trường, xa trung tâm, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp "lách tiêu chí nội trú", chạy đua "suất nội trú" trong tuyển sinh.

4. Về phương án xử lý nhu cầu học tập và thực hiện các chính sách nội trú, bán trú của học sinh trên địa bàn các xã biên giới

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan:

- Tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, mở rộng, sửa chữa các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông khác trên địa bàn đáp ứng nhu cầu, quyền lợi học tập nội trú, bán trú của học sinh.

- Triển khai thực hiện đúng, đủ các chính sách cho học sinh ở xã biên giới được quy định tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền; Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ, quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Trong đó đặc biệt lưu ý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, dụng cụ đồ dùng nhà ăn, nhà bếp có sẵn trong trường học.

- Đối với những trường chưa bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh, phải kịp thời có kế hoạch đầu tư xây mới hoặc cải tạo nhà ăn, nhà bếp. Trong khi chưa kịp đầu tư, xây dựng nhà ăn, nhà bếp, có giải pháp phù hợp đối với bữa ăn bán trú, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bữa ăn của học sinh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bớt xén, giảm khẩu phần ăn.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, sai sót hoặc vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Tỉnh ủy
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã biên giới (để c/đ);
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn;
- Chi nhánh 384, Tổng Công ty 789;
- Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.
- Lưu: VT, VHXX, THĐT, CNXD_{TrBG_TM}

(để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm