

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Công viên Biển Xanh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần Phúc Hoàng Nghiêu.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2403/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 24/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian để Công ty cổ phần Phúc Hoàng Nghiêu hoàn thành công tác bồi thường GPMB và hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Công viên Biển Xanh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường GPMB và triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Công viên Biển Xanh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đến ngày 30/6/2021.

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Công ty cổ phần Phúc Hoàng Nghiêu để lập kế hoạch, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng liên quan đến công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án trong thời gian gia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
 - CVP UBND tỉnh;
 - Các sở: XD, TN và MT;
 - Ô Dũng KTTC;
 - Lưu: VT, THKH.
- (34401.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân