

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1281 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất dự án đầu tư Trung tâm các trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao của Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 16/01/CV-BSTNTH/2016 ngày 25/01/2016 của Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ đầu tư, xây dựng, sử dụng đất của dự án Trung tâm các trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm các trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định của Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa đến hết ngày 01/5/2016.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh