

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1803 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 3 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và cấp nước An Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư An Bình tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư An Bình;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Quảng Xương.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 03/CV-AB ngày 26/02/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư An Bình về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và cấp nước An Bình tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 01/9/2013). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và cấp nước An Bình tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương của Công ty Cổ phần Đầu tư An Bình; thời gian gia hạn là 60 ngày tính từ ngày ký văn bản này. Quá thời hạn trên, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư không hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất theo quy định thì Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 01/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực thi hành.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để Công ty Cổ phần Đầu tư An Bình và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - PCVP UBND tỉnh PD Minh;
 - Lưu: VT, NN.
- Thang3DB.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Đình Minh