

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy nước sạch sinh hoạt tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6262/SKHĐT-KTĐN ngày 20/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung (Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 05/11/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đinh Quang Hưng**