

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v chấp thuận bổ sung các giá trị điều chỉnh, phát sinh hợp đồng, Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250, dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603).

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1908/BQLDA-KHTC ngày 20/10/2023 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa về việc chấp thuận bổ sung các giá trị điều chỉnh, phát sinh hợp đồng, Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250, dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7376/SKHĐT-KTCNDV ngày 10/11/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7376/SKHĐT-KTCNDV ngày 10/11/2023, cụ thể:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự toán gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) trên cơ sở giá trị khối lượng điều chỉnh, bổ sung được duyệt đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án.

2. Đồng ý về mặt nguyên tắc bổ sung khối lượng công việc hợp lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bổ sung tại Văn bản số 7110/UBND-CN ngày 24/5/2023 (có ảnh hưởng trực tiếp đến gói thầu số 06, không thể tách thành gói thầu riêng) thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250, dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng

Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) vào hợp đồng theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ và các quy định trong hợp đồng đã ký kết.

3. Giao Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa rà soát lại các hạng mục công trình đã thực hiện và hạng mục điều chỉnh, bổ sung; trên cơ sở các giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tính đồng bộ giữa các hạng mục, chất lượng công trình theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công, xác định các hạng mục, khối lượng công việc hợp lý, quyết định việc bổ sung vào Hợp đồng gói thầu số 06 thuộc dự án trên cho phù hợp (*chỉ bổ sung các hạng mục có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, không thể tách riêng để thành lập gói thầu mới*); chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình; đồng thời, thương thảo với nhà thầu thi công để điều chỉnh hợp đồng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với các hạng mục có thể thực hiện độc lập hoặc trường hợp thương thảo không thành công, Chủ đầu tư thành lập gói thầu mới để trình duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: GTVT, XD, KHĐT, TC;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm