

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND các xã: Thọ Xuân, Sao Vàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 28/TTr-BQLDA ngày 10/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 28/TTr-BQLDA ngày 10/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân, căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/11/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thọ Xuân;
- Lưu: VT, THĐT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu