

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cảng container Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Long Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1805/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 13/6/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cảng container Long Sơn do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Cảng container Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH Long Sơn đến hết ngày 30/01/2023. Yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án Tuyến đường vào Cảng container Long Sơn xong trước ngày 30/7/2022 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6930/UBND-THKH ngày 18/5/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn