

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v chưa gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Thiệu Đô.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Thiệu Đô.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 14/TTr-CtyTD ngày 30/6/2020 của Công ty TNHH Thiệu Đô về việc xin gia hạn thời gian triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy may Đông Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4697/SKHĐT-KTĐN ngày 13/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chưa xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn theo đề xuất của Công ty TNHH Thiệu Đô. Yêu cầu Công ty TNHH Thiệu Đô khẩn trương khởi công xây dựng và đưa dự án Nhà máy may Đông Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào hoạt động đảm bảo quy định.

2. Giao UBND huyện Đông Sơn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Thiệu Đô.

Sau thời điểm ngày 31/12/2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Thiệu Đô; căn cứ quy định tại Điều 64, Luật Đất đai năm 2013, tham mưu việc thực hiện dự án đảm bảo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân