

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 05 thuộc dự án Hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Trung tâm thương mại tại phường Quảng Thành.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- UBND phường Quảng Phú.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1186/BQL-ĐAĐS ngày 08/5/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) về việc đề nghị chấp thuận gia hạn thực hiện hợp đồng gói thầu số 05: Thi công xây dựng (Bao gồm bảo hiểm công trình và đảm bảo an toàn giao thông) công trình: Hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Trung tâm thương mại tại phường Quảng Thành. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 5062/SXD-HĐXD ngày 18/5/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 05: Thi công xây dựng (Bao gồm bảo hiểm công trình và đảm bảo an toàn giao thông)¹. Giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại, quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công trình làm cơ sở điều chỉnh tiến độ, ký phụ lục hợp đồng gói thầu số 05 của dự án và yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án trước **ngày 30/9/2026**; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

¹ Thuộc dự án Hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Trung tâm thương mại tại phường Quảng Thành.

2. Yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, làm việc với nhà thầu, xác định các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Đảng ủy phường Quảng Phú;
- Lưu: VT, CNXDKH (C).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm