

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường: Đông Quang, Đông Sơn, Quảng Yên.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1092/BQL-DAĐS ngày 26/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông nối QL.47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với QL.45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung Văn bản số 1092/BQL-DAĐS ngày 26/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/5/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu