

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện
các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án
Kinh doanh bến xe khách tại xã
Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Hoàng Hóa;
- Công ty TNHH Hà Sơn Hải.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3965/SKHĐT-KTĐN ngày 13/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Hà Sơn Hải về việc thu hồi đất GPMB và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Kinh doanh bến xe khách tại Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa (kèm theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Hoàng Hóa). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Hà Sơn Hải để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Kinh doanh bến xe khách tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 và điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 18/10/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Giao UBND huyện Hoàng Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với Công ty TNHH Hà Sơn Hải tập trung triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Công ty TNHH Hà Sơn Hải thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(27589.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh