

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án
Trường mầm non và tiểu học
Nobel Vĩnh Lộc tại thị trấn Vĩnh
Lộc, huyện Vĩnh Lộc của Tổng
Công ty đầu tư Hà Thanh - Công
ty cổ phần

Thanh Hoá, ngày tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3588/SKHĐT-KTĐN ngày 03/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Vĩnh Lộc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Vĩnh Lộc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 24/4/2020); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng