

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng dự án Khu dân cư
đường dự án CSEDP, phường
Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá;
- Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung
- Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 7521/SKHĐT-TĐ ngày 10/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa (Bên mời thầu) căn cứ Hợp đồng dự án được ký kết và quy định có liên quan, phối hợp với nhà đầu tư (Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18) xác định cụ thể thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án do nguyên nhân bất khả kháng (ảnh hưởng của đại dịch Covid 19) và thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của dự án (thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng dự án), quyết định thời gian gia hạn hợp đồng dự án nhưng đảm bảo không quá 01 năm kể từ ngày hết thời gian thực hiện hợp đồng dự án, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo quy định, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

3. Yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, khẩn trương đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dự án đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M12.35)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm