

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5680 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v sử dụng đất thực hiện dự án tại Nhà máy
đông lạnh thủy sản Hoàng Trường của Công ty
Cổ phần INTIMEX Việt Nam.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty Cổ phần INTIMEX Việt Nam .

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 1429/2019/INT-TGD ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần INTIMEX Việt Nam về việc báo cáo tiến độ và xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy đông lạnh thủy sản Hoàng Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Công văn số 2267/STNMT-TTr ngày 26/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kiến nghị của cư tri về thu hồi đất Nhà máy đông lạnh cũ tại xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa; Công văn số 2493/STNMT-QLĐĐ ngày 09/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc Công ty Cổ phần INTIMEX Việt Nam xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy đông lạnh thủy sản Hoàng Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Đồng ý về chủ trương cho phép Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam được gia hạn thời gian thực hiện dự án 24 tháng (tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn). Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp hàng năm trong thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Quá thời hạn trên, nếu Công ty không hoàn thành dự án, UBND tỉnh sẽ thu hồi đất của Công ty và không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định cho Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

Thang



Nguyễn Đức Quyền