

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao ký cam kết tiến độ
thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ
tầng khu tái định cư dự án.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 2261/BC-BQLKKTNS&KCN ngày 15/7/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đến ngày 15/7/2021. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại văn bản nêu trên; giao Sở Xây dựng (đơn vị quản lý dự án) và UBND huyện Thọ Xuân làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, ký cam kết về tiến độ thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Dự án số 2, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 169/TB-UBND ngày 27/6/2021; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang