

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Khắc phục, sửa chữa sạt lở do mưa lũ gây ra
thuộc Dự án Trần liên hợp và đường hai đầu tràn sông Sạo,
xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các quyết định: số 3539/QĐ-UBND ngày 06/10/2010; số 4153/QĐ-UBND ngày 13/12/2011; số 1736/QĐ-UBND ngày 27/5/2013; số 1736/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt bổ sung khối lượng khắc phục, sửa chữa những hư hỏng do mưa lũ hồi tháng 9/2012 vào dự án đầu tư xây dựng công trình Trần liên hợp và đường hai đầu tràn sông Sạo, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh;

Căn cứ Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4612/STC-ĐT ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 03/10/2016 và số 134/TTr-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Lang Chánh, kèm theo hồ sơ báo cáo quyết toán công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên dự án đầu tư xây dựng: Khắc phục, sửa chữa sạt lở do mưa lũ gây ra thuộc Dự án Trần liên hợp và đường hai đầu tràn sông Sạo, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lang Chánh.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Giao An, Giao Thiện huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

- Khởi công: tháng 10 năm 2013.

- Hoàn thành: tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	20.820.836.000	6.613.000.000	14.207.836.000
Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch (đầu tư thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ)	20.820.836.000	6.613.000.000	14.207.836.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	21.134.955.000	20.820.836.000
- Đền bù, GPMB, TĐC	-	-
- Xây dựng	19.297.914.000	19.292.565.000
- Thiết bị	-	-
- Quản lý dự án	370.748.000	295.233.000
- Tư vấn	1.194.797.000	1.102.279.000
- Chi phí khác	222.426.000	130.759.000
- Dự phòng	49.070.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	20.820.836.000			
I- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	20.820.836.000			
II- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	20.820.836.000	
Ngân sách nhà nước	20.820.836.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

*** Tổng nợ phải trả:** 14.207.836.000 đồng;

+ Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Thanh: 13.684.210.000 đồng;

+ Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Thanh Hoa: 49.124.000 đồng;

+ Công ty TNHH Công nghiệp Thanh Hóa: 49.509.000 đồng;

+ Công ty CP Tư vấn TK&ĐTXD Hàm Rồng: 61.184.000 đồng;

+ Công ty CP tư vấn đấu thầu Thanh Hóa: 37.817.000 đồng;

+ Ban QLDA: 325.992.000 đồng.

*** Tổng nợ phải thu:** 0 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND huyện Lang Chánh	20.820.836.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: bố trí nguồn vốn để thanh toán cho phần vốn đầu tư còn thiếu của công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.huy30a

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền