

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy;
- UBND xã Cẩm Thủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-BQLDA ngày 07/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 12908/STC-TĐ ngày 01/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của bão, lũ,...) theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy (hoàn thành chậm nhất trong năm 2026).
2. Giao UBND xã Cẩm Thủy khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án trước ngày 30/01/2026 theo đúng cam kết, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo quy định. Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành GPMB dự án nêu trên.
3. Trên cơ sở cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành GPMB dự án của UBND xã Cẩm Thủy, giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung cần thiết khác), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026).

4. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện, giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy căn cứ hợp đồng đã ký kết, khối lượng còn phải thực hiện tại các hợp đồng và quy định của pháp luật, tự quyết định thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nhà thầu, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật (đảm bảo hoàn thành các gói thầu trong năm 2026). Ban QLDA ĐTXD khu vực Cẩm Thủy chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm