

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà xưởng gia công cơ khí Viết Hoa tại phường Hải Bình của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu CN;
- Ủy ban nhân dân phường Hải Bình;
- Công ty TNHH XD và dịch vụ thương mại Viết Hoa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 6542/SNNMT-QLĐĐ ngày 30/4/2026, Văn bản số 7516/SNNMT-QLĐĐ ngày 15/5/2026 và Văn bản số 8960/SNNMT-QLĐĐ ngày 05/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giải quyết đề nghị xin gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà xưởng gia công cơ khí Viết Hoa tại phường Hải Bình của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa (có các Văn bản gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở xác định trách nhiệm của các đơn vị tại mục 2.2 Văn bản số 8960/SNNMT-QLĐĐ ngày 05/6/2026, chủ trì, cùng với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm của các đơn vị trong việc hướng dẫn, xem xét, thẩm định hồ sơ xin tận thu đất, đá thừa trong phạm vi khu đất dự án đã dẫn đến chậm trễ kéo dài trong giải quyết đề nghị tận thu đất, đá thừa trong phạm vi khu đất dự án và tiến độ thực hiện đầu tư dự án Khu nhà xưởng gia công cơ khí Viết Hoa tại phường Hải Bình của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa; nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.

2. Đồng ý kéo dài thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà xưởng gia công cơ khí Viết Hoa tại phường Hải Bình của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa đến ngày 18/01/2027; lý do: trong khoảng thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất do ảnh hưởng của dịch Covid19, có 07 tháng 13 ngày dự án bị ảnh hưởng bất khả kháng do Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép tận thu đất, đá thừa trong phạm vi thực hiện dự án và từ khi hết thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất do ảnh hưởng của dịch Covid19 (ngày 25/8/2025) đến nay (tính đến ngày 05/6/2026) là 09 tháng 08 ngày, các cơ quan đang tiếp tục xem xét đề nghị của

Công ty về việc xin tận thu đất, đá thừa trong phạm vi thực hiện dự án (Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, đúng thực tế, đúng pháp luật trong nội dung báo cáo, tham mưu của mình tại các Văn bản nêu trên)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy phường Hải Bình;
- Lưu: VT, CN, THĐT, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường