

Số: 73 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền
tại buổi kiểm tra tình hình triển khai dự án: Đầu tư Nhà máy xử lý rác
thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các vùng phụ cận của
Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện.**

Ngày 04/5/2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án: Đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các vùng phụ cận của Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện; tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các ngành và đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi tham dự buổi trình diễn mô hình modul đốt rác, công suất 50 tấn/ngày-đêm bằng công nghệ “điện sinh học” do Liên doanh Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện - Công ty cổ phần HT Giang Sơn thực hiện; ý kiến đánh giá kết quả mô hình của đại diện các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến kết luận, như sau:

1. Về dự án: Đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các vùng phụ cận của Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện.

- UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự quyết tâm của Liên doanh Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện - Công ty cổ phần HT Giang Sơn trong triển khai thực hiện mô hình thí điểm modul đốt rác, công suất 50 tấn/ngày-đêm bằng công nghệ “điện sinh học”. Đây là tiền đề để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện công nghệ, thực hiện thành công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các vùng phụ cận.

- Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy còn chậm so với cam kết của nhà đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh; mô hình thí điểm còn một số điểm cần khắc phục, như: Hệ thống thiết bị, máy móc chưa được đầu tư hoàn chỉnh...; sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, UBND thị xã Bỉm Sơn để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư còn hạn chế.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các vùng phụ cận, yêu cầu:

- Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện tập trung các nguồn lực hoàn thiện công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thi công; xây dựng hoàn chỉnh hầm chứa và hệ thống phân loại rác, lắp đặt đầy đủ 4 modul, đảm bảo xử lý toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của thị xã Bỉm Sơn và vùng phụ cận; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Bỉm Sơn và các

vùng phụ cận, thời gian hoàn thành đi vào hoạt động đồng bộ trước ngày 30/9/2016.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Bim Sơn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện xây dựng hoàn thiện Nhà máy, đảm bảo Nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ.

2. Về dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn.

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án nêu trên từ công nghệ chôn lấp, sang công nghệ đốt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; yêu cầu có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2016.


- Sau khi dự án điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để xử lý triệt để toàn bộ số rác thải tại Bãi rác núi Voi, thị xã Bim Sơn bằng công nghệ đốt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KH&ĐT, TN&MT, TC, XD, KH&CN;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Cty CP AE Toàn Tích Thiện;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Đình Minh