

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án cầu phao Vòm xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án cầu phao Vòm xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa; cùng dự họp có Lãnh đạo các Sở, đơn vị: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất các phương án đầu tư, ý kiến tham gia của các sở, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Hiện nay có nhiều nhà đầu tư mong muốn được đầu tư nâng cấp cầu phao Vòm theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) trong khi ngân sách địa phương rất khó khăn, vì vậy thống nhất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu phao Vòm xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Trên cơ sở 3 phương án đầu tư được đề xuất, giao Sở Giao thông vận tải: hoàn thiện các phương án, tính đầy đủ tổng vốn đầu tư (các phương án đề xuất mới sơ bộ tính tổng mức đầu tư chưa bao gồm các chi phí quản lý, khai thác vận hành dự án theo quy định); và lựa chọn phương án đảm bảo phù hợp với Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có tổng vốn đầu tư ≥ 20 tỷ đồng); lập đề xuất dự án theo đúng quy định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2016.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư cầu phao Vòm xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT)/.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, (để p/h);
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ