

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2298** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án đầu tư khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 0603/CV-VP ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ Dự án đầu tư khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 377/UBND-THKH ngày 14 tháng 01 năm 2015); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TN&MT, XD;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Lưu: VT, THKH.

(5792.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh