

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5205/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 5 năm 2017

V/v điều chỉnh hợp đồng dự án
Không gian du lịch ven biển phía
Đông đường Hồ Xuân Hương,
thị xã Sầm Sơn theo hình thức
đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 1943/SXD-PTĐT ngày 29/4/2017, đến ngày 14/4/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chưa nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan, kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công trình, căn cứ hợp đồng dự án đã ký kết và quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết toán các hạng mục công trình đã thi công và điều chỉnh hợp đồng dự án ký kết giữa UBND thành phố Sầm Sơn (trước đây là UBND thị xã Sầm Sơn) và nhà đầu tư, đồng thời thực hiện các hạng mục công trình còn lại theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2017/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(MS.17)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh