

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Cải tạo chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà để xe
của cán bộ thành khu khám bệnh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà để xe của cán bộ thành khu khám bệnh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4844/STC-ĐT ngày 18/9/2020; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành: Cải tạo chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà để xe của cán bộ thành khu khám bệnh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Tờ trình số 932/TTr-BVN ngày 03/06/2020 của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và hồ sơ liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Cải tạo chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà để xe của cán bộ thành khu khám bệnh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công: tháng 6/2019; hoàn thành: tháng 12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	3.997.574.000	3.766.054.000	3.213.727.000	552.327.000
Quỹ phát triển hoạt động của đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác.	3.997.574.000	3.766.054.000	3.213.727.000	552.327.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.997.574.000	3.766.054.000
1. Xây dựng + Thiết bị	3.531.490.000	3.432.533.000
2. Quản lý dự án	101.287.000	0
3. Tư vấn	308.877.000	308.875.000
4. Chi phí khác	54.143.000	24.646.000
5. Dự phòng	1.777.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	3.766.054.000			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	3.766.054.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	3.766.054.000	
Quỹ phát triển hoạt động của đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác.	3.766.054.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán:

- **Tổng nợ phải thu:** **0**

- **Tổng nợ phải trả:** **552.327.000 đồng**; trong đó:

- + Công ty CP tư vấn xây dựng VINASEAN: 459.868.000 đồng;
- + Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 - Thanh Hóa: 65.528.000 đồng;
- + Công ty CP đầu tư phát triển XD&TM Trường Lộc: 1.005.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn xây dựng Đạt Phương: 6.306.000 đồng;
- + Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: 9.620.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa	3.766.054.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền