

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *12619* /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày *17* tháng *10* năm 2017

V/v đầu tư dự án Xưởng sản xuất
tăm tre, đũa tre, nan luồng và chế
biến nông, lâm sản tại xã Quang
Chiều, huyện Mường Lát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8/2017CV/CBKSTS-GH ngày 15/8/2017 của HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án Xưởng sản xuất tăm tre, đũa tre, nan luồng và chế biến nông, lâm sản tại xã Quang Chiều, huyện Mường Lát. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4592/SKHĐT-KTĐN ngày 29/9/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mường Lát), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Dự án đầu tư Xưởng sản xuất tăm tre, đũa tre, nan luồng và chế biến nông, lâm sản tại xã Quang Chiều, huyện Mường Lát của HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 06/8/2015; trong đó, quy định thời gian khởi công xây dựng tháng 01/2016 và hoàn thành vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, đến nay, HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án nên thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét việc gia hạn hiệu lực văn bản quyết định chủ trương đầu tư như đề nghị của HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn HTX Dịch vụ nông lâm Quang Chiều thực hiện các thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh