

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v Công ty cổ phần Đầu tư Vitha Milk đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty CP Đầu tư Vitha Milk.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1810/24/CV-Vithamilk ngày 18/10/2024 của Công ty CP Đầu tư Vitha Milk về việc đề nghị xem xét gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10269/STNMT-TTS ngày 08/11/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giai đoạn thực hiện dự án (từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016), giai đoạn chậm tiến độ sử dụng đất nhưng chưa quá 24 tháng (từ ngày 25/3/2017 đến ngày 25/3/2019) và thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (từ ngày 19/5/2022 đến ngày 19/5/2024) đều không bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc Công ty CP Đầu tư Vitha Milk đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất dự án do bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng (dịch bệnh Covid19) là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về đề nghị xem xét khoảng thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do lỗi không có đường vào dự án:

- Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Vitha Milk cung cấp đầy đủ hồ sơ để chứng minh việc không có đường vào để triển khai thực hiện dự án là trở ngại khách quan, không do lỗi của Công ty; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/11/2024.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Vitha Milk tại Văn bản số 1810/24/CV-Vithamilk ngày 18/10/2024, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2024.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vitha Milk chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng