

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ liên quan đến điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND xã Hoằng Thanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 812/BQLDANN-KHTH ngày 08/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến việc điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) như đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với UBND xã Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 8209/UBND-THĐT ngày 07/5/2026, báo cáo trước **ngày 30/6/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Đảng ủy xã Hoằng Thanh;
- Lưu: VT, THĐT, CN.

(Q.DTC5.6)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu