

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C).

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn;
- UBND phường Nam Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 19/TTr-QLDA ngày 28/10/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 12423/STC-TĐ ngày 21/11/2025, cụ thể:

1. Giao UBND phường Nam Sầm Sơn rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB, diện tích đất ở TĐC đủ điều kiện bố trí TĐC ngay, diện tích đất đủ điều kiện di chuyển mô mã đến; tổ chức hội nghị, làm việc, vận động, tuyên truyền các hộ dân để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC dự án. Trong đó yêu cầu: Hoàn thành công tác GPMB trong năm 2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (bao gồm cam kết về mốc thời gian hoàn thành GPMB dự án) và các nội dung vượt thẩm quyền nếu có; đồng thời gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn để tổng hợp, thực hiện (hoàn thành trước ngày 10/12/2025).

2. Trên cơ sở báo cáo của UBND phường Nam Sầm Sơn, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát các nội dung có liên quan của dự án (bao gồm cả các Hợp đồng thực hiện, các gói

thầu thuộc dự án), xác định thời gian hoàn thành dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (*hoàn thành trước ngày 20/12/2025*), làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Việt Hiếu