

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty TNHH đầu tư thương mại SHT.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3405/SKHĐT-KTĐN ngày 19/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng tại xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn của Công ty TNHH đầu tư thương mại SHT. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian lần cuối cho Công ty TNHH đầu tư thương mại SHT để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 18/9/2017); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư thương mại SHT phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(24000.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh