

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp
phía Tây Nam đi mở Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mở Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6192/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 15/9/2024 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mở Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 81/TTr-BQLDAKV ngày 10/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mở Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mở Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	18.144.000	Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa	Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện thi công rà phá bom mìn, vật nổ	560.000.000		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	19.372.000		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.765.717.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	237.895.000		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không

6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghị Sơn và các KCN Thanh Hóa	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện thi công xây dựng công trình; đường dây, trạm biến áp phục vụ thi công, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian xây dựng	174.322.496.000	Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Hợp đồng hỗn hợp; trong đó, áp dụng hợp đồng đơn giá điều chỉnh đối với hạng mục xây dựng, hợp đồng trọn gói đối với các hạng mục còn lại	390 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	540.856.000		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Theo tỷ lệ phần trăm	390 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	2.334.825.000		Tự thực hiện			Quý IV/2024	Trọn gói	390 ngày	Không áp dụng	Không
9		Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi sử dụng	Thực hiện thẩm tra an toàn giao thông trước khi sử dụng	400.000.000		Chi định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
10		Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán	Thực hiện lập báo cáo kiểm toán dự án (không bao gồm GPMB)	613.786.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				181.813.091.000									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 06 phần thi công xây dựng bao gồm 9,6% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,59% chi phí dự phòng trượt giá, phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.