

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (lần 2).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 02/KHTH-TĐ ngày 05/01/2021 của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 644/SKHĐT-KTĐN ngày 29/01/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 08/3/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 30/9/2021.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa ;
- Lưu: VT, CN (T118).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang