

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Nga Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 209/TTr-BQLDA ngày 30/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nga Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100 (có Tờ trình gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn tại Tờ trình nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/8/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu