

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6523 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 2/ tháng 6 năm 2016

V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công hạng mục công trình bổ sung, điều chỉnh thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và công dưới đê phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Hoằng Hóa.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 565/UBND-NN&PTNT ngày 13/6/2016 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc xin gia hạn thời gian thi công hạng mục công trình bổ sung, điều chỉnh thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và công dưới đê phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (Công văn gửi kèm theo). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa tại Công văn nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Thanh Hải**