

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Dự án: Xử lý khẩn cấp kè hướng dòng trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp kè hướng dòng trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2070/STC-ĐT ngày 22/4/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 20/4/2022 và các Tờ trình số 85/TTr-BSM ngày 16/02/2022, số 155/TTr-BSM ngày 23/3/2022 (kèm theo hồ sơ) của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án xử lý khẩn cấp kè hướng dòng trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Tên dự án: Xử lý khẩn cấp kè hướng dòng trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã.

Địa điểm xây dựng: Kè hướng dòng cũ trên sông Mã, trước cửa lấy nước trạm bơm Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa.

Thời gian khởi công, Ngày 28/8/2021 - 20/11/2021.

hoàn thành (thực tế):

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	19.405.086.000	19.230.784.000
1	Xây dựng	16.701.192.000	16.701.192.000
2	Quản lý dự án	462.062.000	455.514.000
3	Tư vấn	1.211.959.000	1.202.369.000
4	Chi phí khác	895.185.000	871.709.000
5	Dự phòng	134.688.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	20.000.000.000	19.230.784.000	9.933.305.000	9.297.479.000
1	Vốn đầu tư công	20.000.000.000	19.230.784.000	9.933.305.000	9.297.479.000
	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác	20.000.000.000	19.230.784.000	9.933.305.000	9.297.479.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	19.230.784.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	19.230.784.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
 4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.
 5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	19.230.784.000	
1	Vốn đầu tư công	19.230.784.000	
	Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác	19.230.784.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 11/3/2022:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	9.297.479.000	đồng
Công ty TNHH Phương Tuấn:	8.301.192.000	đồng
Công ty cổ phần Toàn Cầu Nguyên Vũ:	76.009.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Đông Sơn:	217.320.000	đồng
Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt:	33.000.000	đồng
Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa:	394.028.000	đồng
Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ cầu đường Thanh Hóa:	7.897.000	đồng
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa:	209.856.000	đồng
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã:	58.177.000	đồng

Các khoản phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Chi nhánh thủy lợi Hoàng Khánh - Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã	19.230.784.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán, hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang