

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc (lần 4).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2433/SKHĐT-KTĐN ngày 18/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc (lần 4). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất (lần 4) dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa đến hết ngày 30/10/2022.

Trong thời gian hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng

chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được triển khai thi công dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang