

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tu sửa hư hỏng kè
Phủ Vắn đoạn từ K45+087-K45+540 và hoàn thiện cống trạm bơm Thiệu
Châu tại K45+240, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tu sửa, khắc phục các công trình bị
thiệt hại do thiên tai cuối năm 2018 và năm 2019 từ nguồn của Quỹ Phòng,
chống thiên tai tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tu
sửa hư hỏng kè Phủ Vắn đoạn từ K45+087-K45+540 và hoàn thiện cống trạm
bơm Thiệu Châu tại K45+240, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu
Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
3272/SKHĐT-TĐ ngày 12/6/2020 và Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa tại Tờ trình
số 503/TTr-CCTL ngày 29/5/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu công trình tu sửa hư hỏng kè Phủ Vắn đoạn từ K45+087-
K45+540 và hoàn thiện cống trạm bơm Thiệu Châu tại K45+240, đê hữu sông
Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tu sửa hư hỏng kè
Phủ Vắn đoạn từ K45+087-K45+540 và hoàn thiện cống trạm bơm Thiệu Châu
tại K45+240, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, với nội dung
chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tu sửa hư hỏng kè Phú Văn đoạn từ K45+087-K45+540 và hoàn chỉnh cống trạm bơm Thiệu Châu tại K45+240, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	16,4	Từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	3 tháng
2	Gói số 2: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	639,6		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	3 tháng + 12 tháng bảo hành
	Tổng cộng	656,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.