

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En.

Kính gửi:

- UBND huyện Nông Cống;
- UBND huyện Như Thanh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1749/BC-BQLDA ngày 30/8/2024 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa về việc tình hình thực hiện Đường Vạn Thiện đi Bến En (có văn bản gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Như Thanh tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền được giao, thực hiện nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4893-CV/VPTU ngày 02/4/2024, của UBND tỉnh tại Công văn số 4555/UBND-CN ngày 03/4/2024, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

- UBND huyện Nông Cống khẩn trương di dời các công trình công cộng còn lại (03 đường dây trung thế 10-35kV, 02 đường dây hạ thế 0,4kV và các đường cáp viễn thông đi theo đường điện) để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trước ngày 30/9/2024.

- UBND huyện Như Thanh khẩn trương giải phóng mặt bằng hộ ông Quách Văn Ái tại thị trấn Bến Sung đảm bảo theo đúng quy định hiện hành để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trước ngày 30/9/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- TT Huyện ủy: Nông Cống, Như Thanh (để c/đ);
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu