

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giải quyết đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3264/SCT-CNNT ngày 09/11/2021 của Sở Công Thương về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7104/SKHĐT-KTĐN ngày 28/9/2021; sau khi hoàn thành nội dung nêu trên, đề nghị Công ty gửi văn bản báo cáo về Sở Công Thương; trên cơ sở đó, giao Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian (hoặc điều chỉnh tiến độ) hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Lưu: VT, CN (T1101).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang