

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bá Thước;
- Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1808/CV-NSVN ngày 18/8/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5402/SKHĐT-KTĐN ngày 14/9/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bá Thước), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 4) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước của Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam đến hết ngày 28/02/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân