

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Tiểu học
Bắc Sơn và Trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Bắc Sơn và Trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Công văn số 3330/UBND-CN ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm toán quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành Trường Tiểu học Bắc Sơn và Trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3959/STC-ĐT ngày 04/8/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Trường Tiểu học Bắc Sơn và Trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Trường Tiểu học Bắc Sơn và Trường THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
- Chủ đầu tư: UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (Thực tế): Khởi công tháng 2/2015; hoàn thành tháng 6/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT dự án (hoặc DT được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyet quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5= 3-4
Tổng số:	31.362.265.000	27.843.523.000	24.751.573.000	3.091.950.000
Nguồn ngân sách thu được từ việc sắp xếp lại nhà, đất của khu đất Trường THCS Bắc Sơn và Trường Tiểu học Bắc Sơn cũ của thị xã Bím Sơn và ngân sách thị xã Bím Sơn.		27.843.523.000	24.751.573.000	3.091.950.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	TMĐT dự án hoặc DT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	31.362.265.000	27.843.523.000
1. Chi phí bồi thường GPMB	1.500.000.000	1.070.176.000
2. Chi phí xây dựng	24.347.949.000	24.255.321.000
3. Quản lý dự án	491.877.000	421.223.000
4. Tư vấn ĐTXD	1.811.421.000	1.670.139.000
5. Chi phí khác	656.515.000	426.664.000
6. Dự phòng	2.554.503.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			27.843.523.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			27.843.523.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	27.843.523.000	
Nguồn ngân sách thu được từ việc sắp xếp lại nhà, đất của khu đất Trường THCS Bắc Sơn và Trường Tiểu học Bắc Sơn cũ của thị xã Bím Sơn và ngân sách thị xã Bím Sơn.	27.843.523.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2020:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 3.091.950.000 đồng; trong đó:

+ UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bím Sơn: 1.079.263.000 đồng;

+ Công ty TNHH một thành viên Thành Công: 1.152.968.000 đồng;

+ Công ty cổ phần xây dựng DELTA: 120.504.000 đồng;

+ Công ty CP dịch vụ thương mại Tấn Thành: 170.272.000 đồng;

+ Công ty TNHH xây dựng và thương mại
Đông Trường Sơn: 4.000.000 đồng;+ Công ty TNHH TVĐT XDTL Thủy điện
Thanh Hóa: 84.245.000 đồng;+ Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng
Thanh Hóa: 70.118.000 đồng;

+ Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1: 92.748.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn
tài chính Việt Nam: 285.696.000 đồng;

+ Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn: 32.136.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Trường tiểu học Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	13.955.345.000	
Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	13.888.178.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn; Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền