

Số: 2304 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ vật liệu xây dựng và sản xuất Trường Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Trường Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/CV ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Trường Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ vật liệu xây dựng và sản xuất Trường Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Trường Sơn để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ vật liệu xây dựng và sản xuất Trường Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Trường Sơn phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KH và ĐT, XD;
- Lưu: VT, THKH.
(5316.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh