

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 Tiểu dự án thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp;

Căn cứ Thỏa ước tín dụng CVN1197 01N, Thỏa ước tài trợ CVN1197 02P ký kết giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; Công thư D24 ngày 18/01/2024 của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) thống nhất đề xuất của UBND huyện Thạch Hà về gia hạn thời gian thực hiện các Tiểu dự án thuộc dự án CRUIV đến 25/12/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 573/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (thuộc dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp);

Căn cứ Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt BCNCKT Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc

dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 207/SXD-HĐXD ngày 09/01/2025; của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 353/TTr-UBND ngày 26/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, với nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “05 năm (2020 - 2024)” thành “*Từ năm 2020 đến ngày 25/12/2026*”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư), căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương tiếp tục tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (để b/c);
- Cơ quan Phát triển Pháp (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang