

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian cắt xẻ đê và hoàn thành hạng mục cống qua đê tại vị trí K2+191,1 đê bao hữu sông Hoàng thuộc công trình xử lý khẩn cấp sạt lở đê bao hữu sông Hoàng, đoạn K2+100-K4+100, xã Tế Nông, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Nông Cống.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4713/SNN&PTNT-TL ngày 03/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện Nông Cống) về việc đề nghị gia hạn, cấp phép lại cắt đê sông Hoàng để thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở đê bao hữu sông Hoàng, đoạn K2+100-K4+100, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên: Đồng ý gia hạn thời gian cắt xẻ đê và hoàn thành hạng mục cống qua đê tại vị trí K2+191,1 đê bao hữu sông Hoàng (tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 Chủ tịch UBND tỉnh) xong trước ngày 30/12/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang