

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với
Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1027/QĐ-UBND ngày 26/3/2018, số 618/QĐ-UBND ngày 22/02/2021, số 2554/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 887/TTr-STC ngày 28/02/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh (kèm theo báo cáo thẩm tra); của UBND huyện Như Thanh tại Tờ trình số 492/TTr-BQLDA ngày 17/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 45 với Tỉnh lộ 505, huyện Như Thanh.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Như Thanh.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận các xã Yên Lạc, Thanh Tân, huyện Như Thanh và các xã Thăng Long, Công Bình, huyện Nông Cống.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 8/2019 - Tháng 5/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	51.410.780	51.078.290
Chi phí bồi thường GPMB	2.306.945	2.306.732
Xây dựng + HMC + BH	44.918.125	44.840.768
Quản lý dự án	892.833	892.833
Tư vấn ĐTXD	2.473.161	2.364.468
Chi phí khác	819.716	673.489

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5	6
Tổng số	51.410.780	51.078.290	49.675.732	1.402.558	0
- Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	49.103.835	48.771.558	47.369.000	1.402.558	
- Vốn ngân sách huyện Như Thanh đảm nhận chi phí GPMB	2.306.945	2.306.732	2.306.732		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	43.806.702		7.271.588	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	43.806.702		7.271.588	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	51.078.290	
Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý	48.771.558	
Vốn Ngân sách huyện Như Thanh đảm nhận chi phí GPMB	2.306.732	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 0 đồng.**b. Các khoản phải trả: 1.402.558.000 đồng.**

- Công ty cổ phần Đông Bắc: 255.281.000 đồng.
- Công ty TNHH Đông Phú: 207.536.000 đồng.
- Công ty TNHH tư vấn DQH: 2.208.000 đồng.
- Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 12: 466.872.000 đồng.
- Công ty cổ phần Sông Hồng Hà: 407.461.000 đồng.
- Ban QLDA ĐTXD huyện Như Thanh: 63.200.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	51.078.290	
UBND huyện Nông Cống	7.271.588	
UBND huyện Như Thanh	43.806.702	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND các huyện: Nông Công, Như Thanh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm