

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm
và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3015/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; số 3764/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; số 3346/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3435/TTr-STC ngày 03/4/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 30/3/2026), của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 703/TTr-VNN ngày 30/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công: 21/01/2022; ngày hoàn thành: 15/5/2025; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 29/12/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	4.486.012.000	4.340.115.000
1	Chi phí xây dựng + Thiết bị	3.893.100.000	3.818.306.000
2	Chi phí quản lý dự án:	124.618.000	122.080.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	404.638.000	399.229.000
4	Chi phí khác:	56.596.000	500.000
5	Dự phòng:	7.060.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	4.486.012.000	4.340.115.000
1	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	4.486.012.000	4.340.115.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 4.340.115.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 4.340.115.000 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi: 4.340.115.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	4.340.115.000	
1	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	4.340.115.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 30/10/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 897.809.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 30/3/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Chủ đầu tư tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được nêu ra tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 30/3/2026 của Sở Tài chính.

1.4. Sở Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án; Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án theo quy định.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Cao Văn Cường;
- UBND xã Thọ Long;
- Lưu: VT, CNXDKH_{TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường