

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh (lần 2).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nga Sơn;
- Công ty CP Xây dựng và Tự động hóa Đức Anh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1218/SKHĐT-KTĐN ngày 02/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh (lần 2) *(kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nga Sơn)*.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh; thời gian gia hạn là 90 ngày, kể từ ngày ký văn bản này. Nếu quá thời gian được gia hạn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án thì Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định trong thời gian gia hạn, sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang