

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14647 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ
GPMB dự án nâng cấp
QL47, đoạn qua thành phố
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5165/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/12/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án nâng cấp QL47, đoạn qua thành phố Thanh Hóa (Công văn này có gửi cho UBND thành phố Thanh Hóa).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết những tồn tại, vướng mắc về công tác GPMB của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công trước ngày 31/12/2016; báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị (nếu có) về UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường GPMB của Tiêu dự án 1, đoạn qua thành phố Thanh Hóa, đảm bảo xong trước ngày 31/12/2016, gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ