

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v thực hiện phương án đầu tư cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Công ty TNHH xây dựng Trường Minh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2334/SNN&PTNT-TL ngày 16/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện phương án đầu tư cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm của Công ty TNHH xây dựng Trường Minh (kèm theo Công văn số 1088/UBND-NN ngày 10/5/2022 của UBND huyện Như Thanh và Công văn số 73/BC-TM ngày 25/5/2022 của Công ty TNHH xây dựng Trường Minh). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên:

- Đề nghị Công ty TNHH xây dựng Trường Minh: Khẩn trương thanh thải khối lượng sản phẩm nạo vét còn lưu bãi, thu dọn hiện trường, san lấp, vuốt mái taluy và hoàn trả lại mặt bằng tại vị trí các bãi tập kết và khu vực thi công lòng hồ Mậu Lâm, đổ bê tông mặt tuyến đường cứu hộ tràn theo hồ sơ thiết kế xong trước ngày 30/6/2022; hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng thi công và tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng trước ngày 20/7/2022.

- Giao UBND huyện Như Thanh, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại mục 3, Công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh; đơn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát để Công ty TNHH xây dựng Trường Minh hoàn thành đúng thời gian nêu trên.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mục 2, Công văn số 2844/UBND-NN ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/6/2022.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH xây dựng Trường Minh thực hiện phương án; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2022./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**