

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án:
Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2023 của
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách
nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa.*

*Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của
UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021-2025 và
giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách
cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20/10/2023
của UBND Thanh Hóa (đợt 2).*

*Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án: Khu điều trị số 1, Bệnh viện
Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.*

*Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số
gói thầu tư vấn thuộc dự án Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.*

*Căn cứ Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách
địa phương nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2024.*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6887/SKHĐT-
ĐTTĐGS ngày 11 tháng 10 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ
sản tỉnh Thanh Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân*

dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 1280/TTr-BQL ngày 24 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các gói thầu còn lại thuộc dự án: Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa (Dự án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM.94}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu còn lại thuộc dự án: Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	3.309,1	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 186.000 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư công theo kế hoạch 18.000 triệu đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi 168.000 triệu đồng); nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa bố trí 93.886 triệu đồng.	Tự thực hiện		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	600 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả thí nghiệm cọc)	Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả thí nghiệm cọc)	254.296,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Hợp đồng hỗn hợp, trong đó: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với phần công việc thi công xây dựng công trình; Hợp đồng trọn gói đối với các công việc còn lại	600 ngày	Không áp dụng	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	147,8	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 186.000 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư công theo kế hoạch 18.000 triệu đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi 168.000 triệu đồng); nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa bố trí 93.886 triệu đồng.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	600 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 9: Kiểm toán độc lập dự án	Kiểm toán độc lập dự án	776,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá các gói thầu				258.530,1									

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng gói thầu số 7: Phần công việc thi công xây dựng công trình bao gồm 14,101% chi phí dự phòng (9,2% cho khối lượng phát sinh; 4,901% cho yếu tố trượt giá), phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 6 áp dụng hình thức tự thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.