

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 12/CV-BP ngày 25/3/2024 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (gửi kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát tại công văn nêu trên; căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, có văn bản hướng dẫn, trả lời Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bình Phát theo quy định hoặc có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH. (100.2024)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Công Hoàng